

Согласовано
заместитель главы по социальным вопросам
администрации МО «город Бугуруслан»

_____/Колесников В. В./
«_____» _____ 2019 год

Утверждаю

председатель комитета по ФКиС
администрации МО «город Бугуруслан»


_____/Волохин В.А./
«_____» _____ 2019 год

План

**мероприятий проводимых при регламентных профилактических работ на ледовой
арене МАУ «СШ «Ледовый дворец Бугуруслан».**

№ п/п	Проводимые мероприятия	Дата проведения	Ответственный
1	Отключение холодильного оборудования.	01.05.2019г.	Рукин В.В.
2	Разморозка ледовой арены	01.05-01.06.2019г	
3	Техническое обслуживание, холодильного оборудования.	15.05- 15.06.2019г.	Рукин В.В.
4	Снятие и очистка защитной сетки с ледовой арены.	10.06-01.07.2019г.	Никитенков С.В.
5	Обследование состояния бетонной подушки бетонного покрытия по периметру под ригополом , айстматов.	03.06..2019г.	Рукин В.В. Никитенков С.В. Оленников А.В.
6	Техническое обслуживание, системы кондиционирования.	11-28.06.2019г.	Рукин В.В.
7	Очистка ледовой арены от технического и бытового мусора.	01- 18.07.2019г.	Никитенков С.В.
8	Подготовка к запуску холодильного оборудования и системы кондиционирования.	31.07-10.08.2019г.	Рукин В.В.
9	Запуск холодильного оборудования и системы кондиционирования.	14.08.2019г.	Рукин В.В.
10	Заморозка и наращивание льда.	16.08-06.09.2019г.	Никитенков С.В. Рукин В.В.
11	Укладка разметка на ледовое покрытие.	01.-02.09.2019г.	Никитенков С.В. Рукин В.В.
12	Контроль за исполнением мероприятий. Привлечение специалистов по необходимости.	Весь период	Волохин В.А. Оленников А.В

Директор МАУ «СШ
«Ледовый дворец Бугуруслан»



А.В. Оленников